

Hauptzusammenstellung.

		Im Ganzen	In Prozenten der Gesamtsumme
Cap. I.	Rückerstattungen, etc.	Fr. 505,000	0,1 %
„ II.	Beschaffung des Baukapitals	„ 6,120,000	2,1 %
„ III.	Centralverwaltung mit Ausschluss des technischen Centralbureau's	„ 3,461,800	1,1 %
„ IV.	Zinsen des einbezahlten Aktienkapitals und der emittirten Obligationen, etc.	„ 32,745,000	11,3 %
„ V.	Bahnbau :		
	1. Technische Bauleitung	„ 11,499,200	3,9 %
	2. Eigentliche Bauherstellung	„ 235,040,500	81,5 %
Summe		Fr. 289,371,500	100 %

Anmerkung.

Bezüglich der Zinsen ist zu bemerken, dass der hohe Prozentsatz (11,3 %) seinen Grund hat in der langen Dauer, durch welche die Zinsen für das Baukapital der Tessinischen Thalbahnen laufen.

Scheidet man diese Zinsen aus, so ergibt sich nachstehendes Zinsenverhältniss :

a.	Zinsen während der Bauzeit	Fr. 22,897,000	7,8 %
b.	Zinsendefizit bei den Tessinischen Thalbahnen	„ 9,848,000	3,5 %
Zusammen		Fr. 32,745,000	11,3 %

